

A polgármester válaszol



Kedves Olvasók!

Kedves Törökszentmiklósiak!

Eleget téve olvasóink megkeresésének, újraindítjuk közkedvelt „Polgármester válaszol” című rovatunkat.

Több olvasónk is kérdezte, hogy a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2009 őszén indult felújítása hol tart, és miért állt az építkezés?

Az iskola Európai Unió pályázati finanszírozásból megvalósuló átépítésének, felújításának befejezését ez év május közepére tervezték. A kivitelező viszont láthatóan komoly elmaradásban van a munkálatokkal. A korábban

kitűzött május 17-i befejezési határidő tartása elképzelhetetlen.

Valóban a tanév végére terveztük a megújult intézmény átadását. Tettük ezt azért is, mivel ősztől az Ipolyi téri alsó tagozatos osztályoknak át kell költözniük az új épületbe, korábbi iskolájukat a Római Katolikus Egyház üzemelteti a későbbiekben.

Mi is érzékeljük, hogy a munka nem halad abban az ütemben, ahogy az elvárható lenne ahhoz, hogy a határidőket tartsa a kivitelező. Kollégáim naponta ellenőrzik a munka menetét. Több egyeztető tárgyaláson vagyunk túl, hiszen közös érdeke a városnak és a kivitelezőnek is a munkák felgyorsítása, és a nyár folyamán a beruházás befejezése. A kivitelezőnek sok nehézséggel kellett szembenéznie, így a hosszú, hideg és csapadékos téli időjárással, illetve finanszírozási gondjai is voltak a cégnek. Most a kivitelezést végző cég képviselőjétől ígéretet kaptunk, hogy a munkák felgyorsulnak, és várhatóan 2010. július 15-re a műszaki átadás-átvételre sor kerülhet. A cég ígéretet tett, hogy kérésünknek megfelelően megerősíti a helyszíni művezetést, építésirányítást, illetve sokkal több munkás és lehetőség szerint nyújtott műszakban fogja a munkát végezni. Az Önkormányzat tudomására hozta a kivitelezőnek, hogy nem kívánja a szerződést módosítani, illetve meghatározta azokat a további feltételeket, amelyek mellett el tudja képzelni, hogy a kivitelező tovább dolgozhasson. Ezek között szerepel, hogy a konzorciumban szereplő másik tagvállalkozás mind erőforrásokkal, mind

pénzügyi segítséggel járuljon hozzá a beruházás minél előbbi befejezéséhez. Fontos kitétel, hogy a munka folyamatos legyen, mindezek mellett az iskola életében a legkisebb mértékű zavart okozza, amit egyrészt munkaszervezetéssel lehet megoldani, másrészt nagyobb odafigyeléssel. Ennek keretében hívtuk fel a kivitelező figyelmét, hogy az intézményben tartandó ballagás alkalmával tegyék lehetővé az épületben, illetve az udvaron, hogy a végzős diákok méltó körülmények között tudjanak elbúcsúzni iskolájuktól.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi kivitelező és konzorciumi partnere rendelkezik elegendő többletkapacitással, a pályázatában meghatározott forrásokkal, garanciákkal. Bízunk benne, hogy kellő felelősséggel, szakértelemmel befejezi a munkákat a nyári szünet alatt.

Garanciát a kivitelező vállalt, amit természetesen folyamatosan számon is kérünk. De felelősséggel fel kell készülnünk arra is, hogyha nyár közepéig mégsem halad a felújítás, bővítés az elvárható mértékben - a korábbi ígéretek ellenére a kivitelező nem tudja tartani a vállaltakat a tanévkezdésre - az oktatásnak akkor is zavartalanul, nyugodt körülmények között meg kell kezdődnie. Jelenleg is ezen dolgozunk, mert mint már említettem, közös érdekünk a város épülése, fejlődése és az oktatás zavartalan menete, műszaki és szakmai fejlődése.

Dr. Juhász Enikő
polgármester

Beszámoló a Képviselő-testület 2010. május 13-ai üléséről

Május 13-án nyilvános ülést tartott a Képviselő-testület. Két napirendet fogadtak el. Először a Petőfi Sándor Általános Iskola Római Katolikus Egyház részére történő átadásáról döntöttek, majd Országzászló állításáról határoztak.

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ MŰKÖDTETI augusztus 31-től a Petőfi Sándor Általános Iskolát. A munkáltatói jogkörben jogutódlás történik. Az egyház átveszi az iskola valamennyi dolgozóját: 35 fő ki-nevezett pedagógiai munkakörben, 3 fő helyettesítő, 4 fő gazdasági és 10 fő fizikai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottját. Az önkormányzat a fenntartói jogokat adja át, az épületet és a benne lévő eszközöket, bútorokat pedig használatba adja. Az átadás része a közoktatási megállapodás is. Az önkormányzat a következő öt tanévre az egyház részére kiegészítő támogatást nyújt, melynek összege naptári évenként a Petőfi Sándor Általános Iskola részére 2010. évi költségvetésében – saját bevétel, és normatív állami hozzájárulás mellett – önkormányzati támogatásként megállapított összeggel egyenlő: 91 582 000 Ft. A kiegészítő támo-

gatás folyósítására csak a megállapodásokban szereplő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor. Az átadást egyhangúlag 17 igen szavazattal fogadta el a testület.

ORSZÁGZÁSZLÓT állít a város a trianoni békediktátum emlékvérfordulója alkalmából. 90 éve, 1920. június 4-én írták alá a Magyarországra nézve tragikus békeszerződést, a versaillesi Kis Trianon kastélyban, ezt a napot azóta is nemzeti gyásznappként éli meg a magyarság.

Az Országzászló a Hunyadi téren, a Mindszenty-szoborral szemközt, az iskolaépület előtti zöld területen lesz felállítva. A zászlórudat tartó díszposztamens(talapzat) elkészítésével **Varga Gábor** szobrászművészt bízták meg. Az általa elkészített tervek alapján a posztamens anyaga több elemből öntött pirogránit, bronzszerű fémoxid bevonattal.

A hengeres paláston négy irányból egy-egy kompozíciós felületet alakít ki a művész.

A posztamens magassága 1,5 m, míg a zászlót tartó rúd magassága 8 m. A rúd anyaga piros-fehér-zöld csíkozású üvegszálaspoliészter, belső zsinórvezetéssel. A rúd által tartott 150x300 cm-es zászlón a jelenlegi címer lesz látható.

Az Országzászló emlékmű állításának tervezett költsége közel 2,5 millió forint.

A képviselők javaslatára bankszámlaszámot nyitnak és a lakosságnak is lehetősége lesz közadakozással támogatni az emlékmű-állítást. Arra is tettek javaslatot, hogy az adakozók neve kerüljön elhelyezésre az emlékmű környezetében. Az adományokat a

10700309-24851305-59000002

számlaszámon tehetik meg.

Szabó Ferencné